	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES												
1	**PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA**												
		MÊS											
	ATIVIDADES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	**Amostragens**												
1.2	Análises Laboratoriais												
1.3	Apresentação de Relatórios												
2	**PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA**												
		MÊS											
	ATIVIDADES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	**Fitoplâncton**												
2.1.1	Amostragens												
2.1.2	Apresentação de Relatórios												
2.2	**Zôobentos**												
2.2.1	Amostragens												
2.2.2	Apresentação de Relatórios												
2.3	**Ictiofauna**												
2.3.1	Amostragens												
2.3.2	Apresentação de Relatórios												
3	**PROGRAMA DE EMERGÊNCIA/CONTINGÊNCIA E SISTEMA DE ALERTA DE EVENTOS DE ENXURRADA DA BARRAGEM DE CONTENÇÃO DA CUNHA SALINA**												
		MÊS											
	ATIVIDADES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	Revisão do Plano												
3.2	Elaboração do novo Programa												
3.3	Entrega do novo Programa												
3.4	Monitoramento												
3.5	Apresentação de Relatórios												
3.6	Realização de Treinamentos												
4	**PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**												
		MÊS											
	ATIVIDADES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	Revisão do Programa												
4.2	Elaboração do novo Programa												
4.3	Entrega do novo Programa												
4.4	Identificação dos veículos de comunicação												
4.5	Criação do material de divulgação												
4.6	Veiculação do Material na mídia												
4.7	Realização de palestras												
4.8	Apresentação de Relatórios												
5	**PROGRAMA DE MONITORAMENTO HIDRODINÂMICO E DA AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA BARRAGEM**												
		MÊS											
	ATIVIDADES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1	Elaboração de planilhas de monitoramento												
5.2	Elaboração de lista, descrição técnica e cotações												
5.3	Aquisição de equipamentos e materiais												
5.4	Instalação das estações												
5.5	Coleta de dados pelas estações												
5.6	Levantamento da salinidade												
5.7	Determinação propagação máxima da maré												
5.8	Determinação da curva chave de vazão												
5.9	Análise de dados												
5.10	Elaboração e validação do modelo												
5.11	Apresentação de Relatórios mensais												
5.12	Relatório Final												
6	**PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS**												
		MÊS											
	ATIVIDADES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1	Identificação e caracterização de áreas críticas existentes												
6.2	Caracterização das áreas de instabilidade												
6.3	Elaboração de projetos de controle de processos erosivos												
6.4	Definição e implantação de medidas de controle de processos erosivos												
6.5	Levantamentos topobatimétrico												
6.6	Monitoramento das medidas de controle												
6.7	Apresentação de Relatórios mensais												